Промежуточный отчет по реализации проекта
«Проектирование развивающей предметно-пространственной  среды»
за I полугодие 2018/2019учебного года
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	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать по какой причине)

	1
	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах теории и практики организации РППС и МТУ ДОУ
(  «Автогородок».  спортивная площадка, 
	Семинар-практикум 
«Использование "автогородка" и спортивной площадки для формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста» МДОУ 
« Детский сад №70» )
20.11.2018 
	-Повышение профессиональной компетентности педагогов 
 в вопросах организации РППС территории ( « автогородок», спортивная площадка )   с учетом  современных нормативных требований. 

	-Совершенствование компетенций  педагогов 
в вопросах   теории и практики  организации  образовательной  деятельности с детьми  в условиях РППС  территории ДОУ 
-Приобретение практического опыта по созданию  РППС  ДОУ 
 ( разработка  проекта автогородка , спортивной площадки) 




	Семинар
«Экологизация территории дошкольного образовательного учреждения»  

- перенос сроков проведения по объективным причинам 

	2
	 Систематизация   опыта работы в области развивающей среды для детей дошкольного возраста других регионов. 
	-Сбор информации об организации  РППС  ДОУ  на основе использования интернет-источников
-Анализ и дифференциация  собранного  материала 
	- Активизация деятельности по сбору и  обработке  материалов   по организации  РППС  территории
-Ознакомление  педагогов ДОУ города с банком  информации об оформлении  РППС  ДОУ для организации  образовательной деятельности
	Создание  банка    вариативности  оформления развивающей  предметно-пространственной среды  территории ДОО  на основе  использования интернет - источников  с учетом территориального и образовательного  зонирования 
	

	3
	Анализ  деятельности рабочей группы 
	Круглый  стол  
« Промежуточные  итоги  деятельности  МРЦ за 2018-2019г». декабрь 2018 
	 Разработка отчет об
  итогах деятельности МРЦ 
«Проектирование развивающей предметно-пространственной  среды»  на основе аналитической деятельности  членов рабочей группы

	Промежуточный отчет за  2018 год 
	

	4
	Участие в городском презентационной площадке Инновационное пространство МСО
	
	
	
	Нне состоялось  в связи с  несоответствием  тематике направления городском презентационной площадке



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

Заведующий МДОУ « Детский сад №25» Лохматикова В.П.
Старший воспитатель МДОУ « Детский сад №25» Безрукова Е.Е. 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 70» Жидкова М.В.
Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 70» Шарагина Г.Ю.
Заведующий МДОУ «Детский сад № 106» Михайлова М.В.
Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» Бегунова С.В.
